

## MODUŁ ECDL STANDARD S5 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI



Moduł ten pozwala udowodnić umiejętność korzystania z aplikacji do zarządzania projektami w celu zaplanowania oraz monitorowania przedsięwzięć – łącznie z planowaniem i zarządzaniem czasem, kosztami, zadaniami i źródłami.

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Kandydata:

- Rozumienie kluczowych zasad związanych z zarządzaniem projektami;
- Umiejętność obsługi aplikacji do tworzenia nowych projektów i zarządzania już istniejącymi;
- Tworzenie harmonogramów zadań, określenie ograniczeń projektu i terminów wykonania zadań;
- Przypisywanie kosztów do zadań, definiowanie i przydzielanie zasobów do zadań;
- Przeglądanie ścieżek krytycznych, monitorowanie postępu, zmienianie harmonogramu;
- Przygotowanie i drukowanie różnego typu raportów i wykresów.

### JAKIE KORZYŚCI DAJE TEN MODUŁ?

- Świadczy o posiadaniu umiejętności wykorzystania aplikacji do zarządzania projektami;
- Zdobyte umiejętności mogą znaleźć zastosowanie podczas korzystania z różnego rodzaju aplikacji – zarówno płatnych, jak i darmowych;
- Zaświadcza o znajomości najlepszych praktyk w efektywnym zarządzaniu projektem z użyciem odpowiednich aplikacji;
- Moduł został opracowany przy współudziale użytkowników komputerów, ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyków komputerowych z całego świata; To gwarantuje, że moduł obejmuje odpowiedni, szeroki zakres tematyczny, został przygotowany kompleksowo i na wymaganym poziomie.

### ZAŁOŻENIA SYLABUSA

KATEGORIA	OBSZAR WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
<b>Narzędzia zarządzania projektami</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kluczowe pojęcia</li> </ul>
<b>Tworzenie projektów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praca z istniejącymi projektami</li> <li>• Tworzenie nowego projektu</li> </ul>
<b>Zadania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyznaczanie zadań</li> <li>• Harmonogram i zależności między zadaniami</li> <li>• Ograniczenia oraz terminy wykonania zadań</li> <li>• Uwagi, linki</li> </ul>
<b>Zasoby, koszty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasoby</li> <li>• Koszty</li> </ul>
<b>Monitorowanie projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ścieżka krytyczna</li> <li>• Monitorowanie postępu, aktualizacja harmonogramu</li> </ul>
<b>Przygotowywanie raportów i wydruków</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurowanie</li> <li>• Drukowanie</li> </ul>

